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行政院公共工程委員會 函
地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：王卜凱

聯絡電話：(02)8789-7729

傳真：(02)8789-7800

E-mail：kai791023@mail.pcc.gov.tw

受文者：行政院原子能委員會

發文日期：中華民國110年6月18日

發文字號：工程管字第11003006531號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_11003006531_doc4_Attach1.pdf)

主旨：檢送「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展

延或停工處理方式」乙份，請查照並轉知所屬機關

(構)。

說明：

一、本會前以110年5月25日工程管字第1100300567號函提供各

機關招標及履約中之公共工程，因COVID-19疫情持續嚴

峻，若配合相關防疫措施人力縮減致影響備標或履約者之

辦理原則，110年5月26日工程管字第1100300585號函請各

工程主辦機關因應COVID-19疫情衍生相關問題，應主動協

調處理，亦於110年5月28日以工程企字第1100100388號函

各機關招標及履約中之技術服務採購案，因COVID-19疫情

持續嚴峻致影響廠商備標或履約者相關辦理原則，並於本

會網站開設「COVID-19疫情問題反映專區」，協助解決各

界疑慮。

二、考量各界反映個案確有工期展延舉證及認定之困難性，經

本會於110年6月16日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情

檔　　號:
保存年限:

4
■■■■■■■■■　　　　總收文　110.06.21

■■■■■■■■■　　　　　　1100008318
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受影響公共工程之展延或停工處理方式」研商會議，洽詢

各機關、公會並逐項討論及修正後，提供本通案性處理方

式，以利機關及廠商依循辦理。

正本：行政院各部會行處署、直轄市政府、各縣市政府

副本：臺灣區綜合營造業同業公會、台灣中小型營造業協會、社團法人台灣營造工程協

會、各工程技術顧問同業公會、各技師公會、各建築師公會、本會企劃處、本會

技術處、本會法規委員會、本會工程管理處

27


