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案例1：未併案，購案申請前未妥善評估
· 肇因分析：
· 未併案：同一單位分別申請氣冷往復全自動空壓機89,600元及製冰機79,500元，均為同樣廠商報價(羊基公司、曉正公司)，均有在本所網頁公告，均註明無相關購案可併案，2案小額購案同一天(106.5.31)同時會辦至主計室，主計室退回請將此兩案併案辦理。
· 1案註銷，1案以小額購案辦理:該單位經檢討後，因另有更緊急之案件須辦理，故將製冰機案註銷，預算移至他案，氣冷往復全自動空壓機以小額購案辦理。
· 購案申請前未妥善評估：因主計室退請併案辦理，申請單位因此重新評估採購之必要性及急迫性而辦理註銷1案，顯示事前未妥善評估，易有規避集中併案採購之嫌。

· 改正行動
· 併案辦理：同性質或同廠商之案件請確實併案辦理。
· 網頁公告：除公告採購名稱外，建議將報價廠商一併公告，如屬同廠商可供應之品項應併案集中採購，並請勿流於形式公告，而實質未併案。
· 購案申請前應妥善評估，如無特殊理由不宜隨意註銷。

· 預防行動
加強併案宣導：建請各單位加強宣導， 案件送出前請先檢查是否有同性質或同廠商，請先併案再送出。
案例2：辦理驗收作業，應確實依合約規範，周延妥適辦理。
· 肇因分析：
· 主驗人未到場：驗收當日主驗人參加其他會議，未事前通知，監驗人員等候多時。
· 未完成初驗(或性能測試)即辦理驗收:
· 100萬元以上未依規定辦理初驗，即辦理驗收程序。請其初驗後，再行辦理驗收程序。
· 合約規定完成履約為測試驗收合格，正式驗收時誤以交貨日為履約完成日。
· 驗收當時未依合約規範辦理。
· 「快速3D影像辨識及擴增資訊研究」計畫項下第504552號傳票列支影像定位擴增實境系統費用300,000元，該購案驗收總價與契約相符，惟驗收時依據之各標的物單價與契約書所載不符。
· 「放射奈米免疫微脂體診療藥物開發」計畫項下第503846號傳票列支微脂體前驅物390,000元，基於實驗需求，契約書所載採購規格係將總量500mg分裝成20mg×25瓶，惟實際驗收規格則為25mg×20瓶，不符契約書規定內容與需求。

· 改正行動
· 主驗人準時到場並事前檢閱合約，若無法出席，請事前通知監驗人員，或請單位主管重新指派主驗人。
· 請依採購法規定完成初驗，並確實檢視合約內容，確認履約完成後，再行辦理驗收程序。
· 驗收階段務必加強注意合約書規定內容、需求及規格等，確認與廠商交貨內容及規格一致；嚴謹製作驗收文件，勿直接以原採購案文件辦理驗收。
· 如規格不符，但不影響原採購效能者，先簽准辦理變更規格後，再辦理驗收事宜。 
· 預防行動
· 加強宣導：建請各單位加強宣導，主驗人務必準時出席，並事前詳閱合約規範，驗收時逐一依合約規範進行驗收事宜，並嚴謹製作驗收文件。
案例3：出差旅費請依規定於15日內完成結報事宜。
· 肇因分析：
· 「輕量化之多孔金屬能源材料的開發」計畫項下第505347號傳票列支105年4月21日、6月1日、7月4日、12月9日共4日差旅費合計1,160元，一併於105年12月21日結報，未符國內出差旅費報支要點第4點，有關出差事畢，於15日內檢具出差旅費報告表，連同有關書據，一併報請機關審核之規定。

· 改正行動
· 請同仁確實依規定辦理。
· 未依規定時限辦理結報，目前係請同仁敘明理由仍予以結報，但爾後審計部若再次查到，可能會提出糾正或處分事宜。

· 預防行動
· 加強宣導：已於所內網頁重申，建請各單位加強宣導確實依規定辦理。

