

核能研究所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經資門併計

中華民國105年06月

第06號第1頁
單位:新臺幣仟元

項目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註
甲、歲入部分合計	144,198	44,193	55,631	0	55,631	125.88	0	1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,300	225	308	0	308	136.90	0	沒入履約保證金較預估數多。
0500000000-8 規費收入	139,000	41,000	52,737	0	52,737	128.63	0	服務收入較預估數多。
0700000000-9 財產收入	2,341	2,191	1,708	0	1,708	77.94	0	報廢財物數量減少與實際售價未如預期，致廢舊物資售價較預估數少。
1100000000-2 其他收入	1,557	777	878	0	878	113.04	0	
乙、歲出部分合計	2,303,758	1,183,542	1,047,998	24,887	1,072,886	90.65	0	
一、統籌科目部分	100,260	100,260	100,260	0	100,260	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	92,335	92,335	92,335	0	92,335	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,925	7,925	7,925	0	7,925	100.00	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

核能研究所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國105年06月

經資門併計

第06號第2頁
單位:新臺幣仟元

項目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
三、單位(主管)預算部分	2,203,498	1,083,282	947,738	24,887	972,626	89.79	0	
5248300100-3 一般行政	1,219,961	767,617	707,326	0	707,326	92.15	0	
5248301200-3 核能科技計畫管考、設施運轉維護 及安全	183,083	31,361	21,874	2,891	24,765	78.97	0	
5248301220-0 綜合計畫	90,932	4,214	3,521	33	3,555	84.35	0	
5248301221-3 設施運轉維護與改善	92,151	27,147	18,353	2,858	21,210	78.13	0	1. 西文電子圖書136千元結報中。 2. 快速溫變烤箱143千元結報中。 3. 減速墊維修與更新等工程360千元已完工，預計7月中驗收結報。 4. 移動式阿伐貝他空浮監測器分攤106千元，於6/15決標，預計9/30結報。 5. 020館熱室數位偵錯系統軟硬體修改及更新改善157千元，本案需於熱室無工作執行時，方能進行相關性能測試，故發包時程落後，6/4訂約，預計8/31完工後續辦驗收結報。

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

核能研究所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國105年06月

經資門併計

第06號第3頁
單位:新臺幣仟元

項目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
5248302100-4 核能科技研發計畫	663,256	255,201	198,396	21,068	219,463	86.00	0	
5248302170-0 輻射應用科技研究	200,264	75,371	48,149	15,990	64,138	85.10	0	
5248302171-2 環境與能源科技研究	301,873	114,309	95,108	724	95,832	83.84	0	
5248302172-5 核能安全科技研究	161,119	65,521	55,139	4,354	59,493	90.80	0	
5248303000-5 推廣能源技術應用	137,188	29,103	20,143	929	21,071	72.40	0	1. 正子放射斷層掃描儀升級1,960千元，已於6月中旬提出請購案，預計7月完成發包。 2. 人員劑量實驗室系統硬體更換暨系統軟體修改案620千元預計於7月完成發包。 3. 研發能源系統相關採購700千元，預計7月份提出請購案。
5248309800-4 第一預備金	10	0	0	0	0		0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

核能研究所
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國105年06月

經資門併計

第06號第4頁
單位:新臺幣仟元

項目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數