

107年度核研所變電站檢測預定行程表

日期	迴路	開關站數	停電區域(館舍)
107年6月9日(六) 107年6月10日(日)	4E迴路	6	4E裝甲箱、013、013A、014、016、044等館
	4E-1迴路	6	4E-1、4E-1A裝甲箱(太陽光電並聯開關)、015A、030、039、048等館
	5G迴路	5	5G裝甲箱、033、036K、043、064等館
	5G-1迴路	5	5G-1裝甲箱、015K、015P、015V、067、015W(DSP)等館
107年6月30日(六) 107年7月1日(日)	3A迴路	7	3A裝甲箱、001、002、004、005A(含福利社)、028、054等館
	3A-1迴路	4	3A-1裝甲箱、003、003C、007(含038)等館
	中二380	1	003B等館
	3B迴路	3	3B裝甲箱、008、012A(含009、010、011、074)等館
	3B-1迴路	3	3B-1裝甲箱、017(含021、040)、035等館
107年7月7日(六) 107年7月8日(日)	3C迴路	4	3C裝甲箱、019、027、034等館
	4C迴路	3	4C裝甲箱、023、036等館
	5A迴路	4	5A裝甲箱、037A(含3號門警衛室、063會客室)、037B、061、062等館
	5C迴路	4	5C裝甲箱、031、032、041、042、071等館
107年7月6日(五)	—	1	628宿舍
107年7月14日(六)	—	—	預備日
配合中二變電站施作	4B迴路	9	4B裝甲箱、012、018(含070)、020、020A、052、060、069
配合中二預備日			預備日