

## 109年度核研所變電站檢測行程表

日期	迴路	開關站數	停電區域(館舍)
109年6月13日(六)   109年6月14日(日)	4E迴路	6	4E裝甲箱、013、013A、014、016、044等館
	4E-1迴路	6	4E-1、4E-1A裝甲箱(太陽光電並聯開關)、015A、030、039、048等館
	5G迴路	5	5G裝甲箱、033、036K(含068)、043、064等館
	5G-1迴路	5	5G-1裝甲箱、015K、015P、015V、015W、015G、067等館
109年7月4日(六)   109年7月5日(日)	3A迴路	7	3A裝甲箱、001、002、004、005A(含合作社)、028、054等館
	3A-1迴路	4	3A-1裝甲箱、003、003C、007(含038)等館
	中二380	1	003B等館
	3B迴路	3	3B裝甲箱、008(含049)、012A(含009、010、011、074)等館
	3B-1迴路	3	3B-1裝甲箱、017(含021、040)、035(含017B、046A)等館
109年7月11日(六)   109年7月12日(日)	3C迴路	4	3C裝甲箱、019、027、034等館
	4C迴路	3	4C裝甲箱、023、036等館
	5A迴路	4	5A裝甲箱、037A(含3號門警衛室、063會客室)、037B、061、062等館
	5C迴路	4	5C裝甲箱、031、041(含071)、042(含032)等館
109年7月10日(五)	—	1	628宿舍
109年7月25日(六) 109年7月26日(日)	—	—	預備日
配合中二變電站施作	4B迴路	9	4B裝甲箱、012(含除污中心)、018(含070)、020、020A、052、060、069等館