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行政院原子能委員會核能研究所改制行政法人研擬法規分工表 

項次 法規名稱 分工單位 備註 

一 
國家原子能科技研究院董事及監事遴聘及解

聘辦法草案 
綜計組 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

二 
國家原子能科技研究院董事長遴聘作業辦法

草案 
綜計組 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

三 
國家原子能科技研究院董事及監事利益迴避

範圍及違反處置準則草案 
綜計組 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

四 
國家原子能科技研究院改制行政法人隨同移

轉繼續任用人員人事管理辦法草案 
人事室 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

五 國家原子能科技研究院組織章程草案 綜計組 

110年 9月 28日第

六次籌備小組完成

草案修訂。 

六 國家原子能科技研究院人事管理規章草案 人事室 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成

草案修訂。 

七 國家原子能科技研究院內部控制規章草案 綜計組 

110年 3月 26日第

四次籌備小組完成

草案修訂。 

八 國家原子能科技研究院稽核作業規章草案 政風室 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成

草案修訂。 

九 
國家原子能科技研究院公有財產管理使用收

益辦法草案 
秘書室 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成
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項次 法規名稱 分工單位 備註 

草案修訂。 

十 國家原子能科技研究院會計制度規章草案 主計室 

109年 12月 29日

第三次籌備小組完

成草案修訂。 

十一 國家原子能科技研究院績效評鑑辦法草案 綜計組 

108年 6月 19日原

能會召開內部研商

會議，待後續討論

定案。 

十二 國家原子能科技研究院採購作業規章草案 秘書室 

原為「國家原子能

科技研究院採購作

業實施要點」，依

據 111年 4月 7日

人總處研商會議決

議修訂為「國家原

子能科技研究院採

購作業作業規

章」。 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成

草案修訂。(第六

條第五項酌修文

字) 

十三 國家原子能科技研究院董事會議事規則草案 綜計組 

110年 9月 28日第

六次籌備小組完成

草案修訂。 

十四 國家原子能科技研究院改制前後職務對照表 人事室 

111年 4月 28日第

七次籌備小組已完

成改制前後對照表

初稿，依原能會要

求已送該會先行審

視格式。 

十五 國家原子能科技研究院發展目標及計畫草案 綜計組 

預計 111年 7月 15

日前完成修改及審

定，並於籌備小組

第八次會議提報。 

十六 國家原子能科技研究院年度營運計畫書草案 綜計組 
預計 111年 7月 15

日前完成修改及審

定，並於籌備小組
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項次 法規名稱 分工單位 備註 

第八次會議提報。 

十七 國家原子能科技研究院預算書草案 主計室 

配合營運計畫書草

案修訂，預計於籌

備小組第八次會議

提報。 

十八 
國家原子能科技研究院自主財源收支管理規

章草案 
主計室 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成

草案修訂。 

十九 國家原子能科技研究院工作規則草案 人事室 

111年 4月 28日第

七次籌備小組完成

草案修訂。 

 


