核能研究所工程採購作業注意事項
中華民國106年06月19日核秘字第1060003865號函訂定
1、 行政院原子能委員會核能研究所（以下簡稱本所）為促進工程採購作業效率、確保工程履約管理品質及增進工程履約健全發展，特制定本注意事項。
本注意事項未規定者，適用其他法律之規定。

2、 本注意事項用語定義如下：
（1） 使用單位：係指工程採購建案單位。
（2） 開口契約技術服務廠商：經委託技術服務開口契約採購，並與本所具有規劃、設計及監造技術服務契約關係之廠商。

（3） 規劃設計廠商：經委託技術服務勞務採購，並與本所具有規劃及設計技術服務契約關係之廠商。

（4） 監造廠商：經委託技術服務勞務採購，並與本所具有監造技術服務契約關係之廠商。

（5） 工程承攬廠商：經工程採購並與本所具有工程契約關係之廠商。
（6） 建案：係指使用單位建立工程採購案件經內部程序核定之流程。

（7） 履約管理及驗收：係指工程開工至驗收完成之流程。

（8） 結報：係指驗收完成後至機關首長或其授權人批核，於10萬元以下者，無後續事宜之流程；於10萬元以上者，需辦理後續事宜之流程。

（9） 後續事宜：係指結報完成後之發文等作業程序，未達100萬元者，需函請工程承攬廠商辦理報結空氣污染防制費末期作業；100萬元以上者，除包含前揭作業外，需函送履約情形計分至工程承攬廠商。

（10） 結案：指工程採購全案完成。
3、 本注意事項之工程性質、規模判斷及決定工程預算金額判斷方式如下：

（1） 依給定預算辦理。
（2） 尋求開口契約技術服務廠商依約協詢。

（3） 尋找建築師、技師或廠商協助。

（4） 依其他中央或直轄市、縣(市)政府經核定之預算編列標準。
（5） 其他足以達成工程性質、規模判斷及決定工程預算金額之判斷方式。
4、 本注意事項所訂程序以工程預算金額分類及辦理事項如下：

（1） 10萬元以下者。
（2） 逾10萬元未達100萬元者，得以「委託技術服務」或「未委託技術服務」辦理，「委託技術服務」得以「逕使用開口契約」或「逕委託技術服務」方式辦理，惟不使用開口契約及未委託技術服務者，均須說明理由。

（3） 100萬元以上者，應以「逕委託技術服務」方式辦理。
5、 10萬元以下應辦事項：
（1） 建案：由使用單位辦理，應備資料如下：

1. 工程採購申請單及其所附之原案資料，原件1式。

2. 小額採購契約，原件1式。

3. 需求說明書，原件1份，使用單位提供。

4. 廠商報價單，原件1式，須至少2家以上無不當連結之廠商報價單，或說明未取得2家報價單之原因。
5. 建案資料檢核表，原件1份，如附件1。
（2） 履約管理及驗收：履約管理由使用單位依契約規定辦理，相關文件原則包含營造綜合保險、履約管理資料及送審檢(試)驗報告(視個案需求訂定本項目)等；驗收應備資料為小額採購結報驗收檢查報告表，原件1份，如附件2。
（3） 結報：由使用單位辦理，應備資料如下：

1. 工程採購申請單及其所附之原案資料，原件1式。

2. 廠商發票或收據及粘貼憑證，原件1式。

3. 小額採購結報驗收檢查報告表，原件1份。

4. 施工照片，原件1份。

5. 結報資料檢核表，原件1份，如附件3。
6、 逾10萬元未達100萬元應辦事項：

(1) 建案：由使用單位辦理，應備資料如下：

1. 工程採購申請單及其所附之原案資料，原件1式。

2. 工程採購契約，原件1式。

3. 土木包工業之專業工程項目檢核表，原件1份，如附件4。

4. 工程採購案所需相關之設計成果核定簽1份，逾10萬元未達100萬元由單位主管核定相關設計成果，並得會請本所相關單位(如主計室、職安會、秘書室水電營繕科或其他單位等)協助審視，必要時可採會議方式邀集相關單位辦理審查。

5. 施工說明書，原件1份，未使用開口契約者，由使用單位提供；使用開口契約者，由開口契約技術服務廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

6. 工程預算書，原件1份，未使用開口契約者，由使用單位提供；使用開口契約者，由開口契約技術服務廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

7. 細部設計圖，原件1份，未使用開口契約者，由使用單位提供；使用開口契約者，由開口契約技術服務廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

8. 建案資料檢核表，原件1份，如附件5。
(2) 履約管理及驗收應辦事項：
1. 施工前協調會，於訂約後至開工前辦理，由使用單位通知職安會後自行召開。
2. 施工計畫書、職業安全衛生管理計畫書、品質計畫書，使用開口契約者，開工前由開口契約技術服務廠商審查後報本所使用單位核定，工程動工前所需之必要文書必須完全核定或備查後，使用單位方得予同意動工；未使用開口契約及未委託技術服務者，計畫書之提報，依契約規定辦理。
3. 危害因素告知單及工具箱會議，依本所職安相關規定辦理。

4. 營造綜合保險，依契約規定辦理，使用開口契約者，工程承攬廠商依約定項目投保並提送保險單至開口契約技術服務廠商審查，使用單位收受保險單後送秘書室管理科履約管理人員備查；未使用開口契約及未委託技術服務者，除契約另有規定者外，工程承攬廠商依約定項目投保並逕送使用單位，使用單位收受保險單後送秘書室管理科履約管理人員備查。

5. 開工報告表，原件1份，於開工日辦理，如附件6。

6. 空氣污染防制費(開工專用)，原件1份，於開工(前)辦理，工程承攬廠商依約繳納，俟報結後由工程承攬廠商提送結清證明報請使用單位另案辦理檢據核銷。

7. 施工相關資料送審，使用開口契約者，施工前辦理，工程承攬廠商提送材料型錄等送審資料交開口契約技術服務廠商審查或核定，使用單位核定或備查，並依契約規定辦理；未使用開口契約及未委託技術服務者，施工相關文件之提報，依契約規定辦理。
8. 具檢(試)驗報告者，依契約規定辦理，使用開口契約者，工程承攬廠商提送具TAF認證實驗室或第三公正實驗室出具報告至開口契約技術服務廠商審定，使用單位備查；未使用開口契約者，除契約另有規定者外，工程承攬廠商提送具TAF認證實驗室或第三公正實驗室出具報告至監造廠商審定，使用單位備查；未委託技術服務者，除契約另有規定者外，工程承攬廠商提送具TAF認證實驗室或第三公正實驗室出具報告至使用單位審定。
9. 竣工報告表，原件1份，於竣工日辦理，如附件7。
(3) 結報：使用單位應於驗收合格後，再通知廠商開立發票。廠商發票送達後檢附下列資料，移秘書室管理科辦理結報事宜，應備資料如下：
1. 工程契約，由秘書室管理科提供，原件1式。

2. 粘貼憑證，由秘書室管理科提供，原件1式。

3. 工程承攬廠商發票或收據，由使用單位提供，原件1式。

4. 施工照片，由使用單位提供，原件1式。

5. 簽稿會核單及制式結案簽陳，由使用單位提供，原件1份，如附件8。

6. 施工日誌，由使用單位提供，原件1式。

7. 監造日報，由使用單位提供，原件1式。

8. 開工報告表，由使用單位提供，原件1份。

9. 竣工報告表，由使用單位提供，原件1份。

10. 竣工履勘紀錄表，由使用單位提供，原件1份，如附件9。

11. 工期計算表，由使用單位提供，原件1份，限期竣工者免附，如附件10。

12. 晴雨紀錄表，由使用單位提供，原件1份，日曆天及限期竣工者免附，如附件11。

13. 驗收紀錄表，由使用單位提供，原件1份，如附件12。

14. 結算驗收證明書，由秘書科管理科提供，原件3份，如附件13。

15. 工程結算明細表，由使用單位提供，原件3份，如附件14。

16. 營建工程空污費申報證明，由使用單位提供，原件1份。報結空污末期款相關事宜，由使用單位另行建案檢據核銷。

17. 竣工圖，建議為可編輯電子圖檔，由使用單位提供，原件1份，經繪圖軟體可開啟編輯之格式，如CAD檔或同等繪圖編輯格式。

18. 職安會查核扣點證明，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

19. 契約變更文件，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

20. 減價收受文件，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

21. 結報資料檢核表，由使用單位提供，原件1份，如附件15。
22. 本所多次使用公文封(公文交換用途)，由使用單位提供，供文書科退回「結算驗收證明書」及「工程結算明細表」各1份至使用單位進行發文作業，原件1份。

23. 其他依契約規定應備資料。
(4) 後續事宜：俟結報完成，使用單位須督促工程承攬廠商辦理空污費報結作業，依制式格式參考填寫函送工程承攬廠商(如附件16)，並檢附結算驗收證明書及工程結算明細表原件1份，以利辦理後續退回履保金作業(如附件17)。
7、 100萬元以上應辦事項：

(1) 建案：由使用單位辦理，應備資料如下：

1. 工程採購申請單及其所附之原案資料，原件1式。

2. 工程採購契約，原件1式。

3. 土木包工業之專業工程項目檢核表，原件1份，使用單位提供。

4. 工程採購案所需相關之設計成果核定簽1份，由機關首長或其授權人員核定相關設計成果，並得會請本所相關單位(如主計室、職安會、秘書室水電營繕科或其他單位等)協助審視，必要時可採會議方式邀集相關單位辦理審查。

5. 施工說明書，原件1份，由規劃設計廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

6. 工程預算書，原件1份，由規劃設計廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

7. 細部設計圖，原件1份，由規劃設計廠商加蓋騎縫章及執業圖記(建築師或技師簽認)提送，使用單位審查及核定後提供。

8. 建案資料檢核表，原件1份。
(2) 履約管理及驗收應辦事項：
1. 施工前協調會，於訂約後開工前辦理，由使用單位邀集工程承攬廠商、監造廠商、職安會及秘書室水電營繕科召開。
2. 施工計畫書、職業安全衛生管理計畫書、品質計畫書，開工前由監造廠商審查後報本所使用單位核定，工程開工前所需之必要文書必須完全核定或備查後，使用單位得予同意動工。

3. 危害因素告知單及工具箱會議，依本所職安相關規定辦理。
4. 營造綜合保險，於訂約後至開工前辦理，工程承攬廠商依約定項目投保並提送保險單至監造廠商審查，使用單位收受保險單後送秘書室管理科履約管理人員備查。

5. 開工報告表，原件1份，於開工日辦理。

6. 空氣污染防制費(開工專用)，原件1份，於開工(前)辦理，工程承攬廠商依約繳納，俟報結後由工程承攬廠商提送結清證明報使用單位另案辦理檢據核銷。

7. 履約資料送審，開工前後辦理，工程承攬廠商提送材料資格審查資料等至監造廠商審定，使用單位備查。
8. 檢(試)驗報告，竣工前辦理，除契約另有規定者外，工程承攬廠商提送具TAF認證實驗室或第三公正實驗室出具報告至監造廠商審定，使用單位備查。
9. 施工日誌，由工程承攬廠商負責依現現場施工狀況填寫及提送。

10. 自主檢查表，由工程承攬廠商負責依現現場施工狀況填寫及提送。

11. 標案管理系統，每月10日前，由使用單位填報。

12. 竣工報告表，原件1份，於竣工日辦理。
(3) 結報：使用單位應於驗收合格後，再通知廠商開立發票。廠商發票送達後檢附下列資料，移秘書室管理科辦理結報事宜，應備資料如下：
1. 工程契約，由秘書室管理科提供，原件1式。

2. 粘貼憑證，由秘書室管理科提供，原件1式。

3. 工程承攬廠商發票或收據，由使用單位提供，原件1式。

4. 施工照片，由使用單位提供，原件1式。

5. 簽稿會核單及制式結案簽陳，由使用單位提供，原件1份。

6. 施工日誌，由使用單位提供，原件1式。

7. 監造日報，由使用單位提供，原件1式。

8. 開工報告表，由使用單位提供，原件1份。

9. 竣工報告表，由使用單位提供，原件1份。

10. 竣工履勘紀錄表，由使用單位提供，原件1份。

11. 工期計算表，由使用單位提供，原件1份，限期竣工者免附。

12. 晴雨紀錄表，由使用單位提供，原件1份，日曆天及限期竣工者免附。

13. 驗收紀錄表，由使用單位提供，原件1份。

14. 結算驗收證明書，由秘書科管理科提供，原件3份。

15. 工程結算明細表，由使用單位提供，原件3份。

16. 營建工程空污費申報表(完工專用)，由使用單位提供，原件1份，報結空污末期款相關事宜。

17. 竣工圖，建議為可編輯電子圖檔，由使用單位提供，原件1份，經繪圖軟體可開啟編輯之格式，如CAD檔或同等繪圖編輯格式。
18. 工程承攬廠商違反工安衛生/輻射安全規定扣罰違約金證明，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

19. 契約變更文件，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

20. 減價收受文件，由使用單位提供，原件1式，無則免附。

21. 初驗紀錄表，由使用單位提供，原件1份，如附件18。

22. 驗收結清計價單，由使用單位提供，原件1式，採分期估驗計價者加附，如附件19。

23. 工程查核扣點證明，由使用單位提供，原件1式。

24. 結報資料檢核表，由使用單位提供，原件1份，如附件15。
24. 本所多次使用公文封(公文交換用途)，由使用單位提供，供文書科退回「結算驗收證明書」及「工程結算明細表」各1份至使用單位進行發文作業，原件1份。

25. 其他依契約規定應備資料。
(4) 後續事宜：俟結報完成，使用單位應辦事項如下：
1. 退回履保金作業：依制式格式參考填寫，並檢附結算驗收證明書(列印由秘書科管理科辦理)及工程結算明細表原件1份，函送工程承攬廠商，以督促工程承攬廠商辦理「空污費報結作業」。

2. 履約情形計分作業：填報公共工程標案管理系統及履約情形計分，檢附「機關辦理履約計分及覆核作業檢核表」(如附件20)及「履約情形計分表」提送秘書室水電營繕科辦理覆核後，依制式格式參考填寫(如附件21)，並檢附履約情形計分表原件1份，函送工程承攬廠商。
8、 本注意事項及相關工程採購流程，由本所秘書室訂之。
附件1：10萬元以下建案資料檢核表
	10萬元以下(預算金額≦10萬元)

建案資料檢核表

	序列
	應備資料
	件數
	檢核

	1
	工程採購申請單

及其所附之原案資料
	原件1式
	□已附
□未附，理由_____

	2
	小額採購契約
	原件1式
	□已附
□未附，理由_____

	3
	施工圖說(視需求檢附)
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	4
	廠商報價單
	原件__份
	□已附
□未附，理由_____


編製：                        審核：
附件2：小額採購結報驗收檢查報告表
小額採購結報驗收檢查報告表
	採購案號:

	採購名稱: 

	驗收內容:


	驗收結果:


	相關照片記錄:


	履約期限:                          完成履約日期: 

	主驗人核章:                         驗收日期: 


附件3：10萬元以下結報資料檢核表
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附件4：土木包工業之專業工程項目檢核表
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附件5：逾10萬元未達100萬元建案資料檢核表
	逾10萬元未達100萬元
(10萬元<預算金額<100萬元)建案資料檢核表

	序列
	應備資料
	件數
	檢核

	1
	工程採購申請單

及其所附之原案資料
	原件1式
	□已附
□未附，理由_____

	2
	工程採購契約
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	3
	土木包工業之專業工程項目檢核表
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	□未委託技術服務者，請檢附4、5項文件，免附6~8項文件。
□已委託技術服務者，請檢附6~8項文件，免附4、5項文件。

	4
	需求說明書(含示意圖及施工規範)
	原件1份
	□已附
□未附，理由____

	5
	工程預算書
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	6
	施工說明書[加蓋騎縫章及執業圖記(建築師簽認)]
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	7
	工程預算書[封面簽署並加蓋騎縫章及執業圖記(建築師簽認)]
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____

	8
	細部設計圖[蓋執業圖記(建築師簽認)]
	原件1份
	□已附
□未附，理由_____


編製：                        審核：
[image: image4.emf]契約規定工期

□___日曆天

□___工作天

□

__年__月__日限期完工

(專任工程人員簽章) (承辦人員簽章)

批示



備註



提報單位

(廠商全名)

監造單位

(監造單位全名)

主辦機關

(行政院原子能委員會核能研究所)

(公司及負責人章) (監造單位印章)

使用單位

(主辦機關印章)



契約規定

開工日期

   年   月   日

契約規定

竣工日期

   年   月   日

行政院原子能委員會核能研究所

工程開工報告表

工程名稱



工程地點



契約金額



契約編號



本工程訂於中華民國   年   月   日正式開工

廠商名稱

附件6：工程開工報告表
[image: image5.emf]契約金額



契約編號



本工程已於中華民國   年   月   日全部竣工

行政院原子能委員會核能研究所

工程竣工報告表

工程名稱



工程地點



契約規定工期

□___日曆天

□___工作天

□

__年__月__日限期完工

實際

開工日期

   年   月   日

核定

延長工期

□___日曆天

□___工作天

□

__年__月__日限期完工

契約規定

開工日期

   年   月   日

契約規定

竣工日期

   年   月   日

廠商名稱



備註



批示



提報單位

(廠商全名)

監造單位

(監造單位全名)

主辦機關

(行政院原子能委員會核能研究所)

(公司及負責人章) (監造單位印章)

使用單位

(主辦機關印章)



(專任工程人員簽章) (承辦人員簽章)

附件7：工程竣工報告表
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附件8：制式結案簽陳(1/2)
附件8：制式結案簽陳(2/2)
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[image: image8.emf]尚符 不符



履約廠商

監造單位代表

主辦機關代表

(使用單位)

批示

代表 專任工程人員

主辦機關

擬辦事項

(使用單位)



監造單位

建議事項



契約金額



契約變更增減金額



項次 主要工程項目

契約

數量

實做

數量

檢查結果

不符

原因



廠商名稱



契約期限



提報竣工日期



逾期天數



工程地點



履勘日期



行政院原子能委員會核能研究所

竣工履勘紀錄表

工程名稱



契約編號

附件9：竣工履勘紀錄表
附件10：工期計算表
[image: image9.emf]105/10 10 10

105/11 30 30

105/12 15 15

總計 55 0 0 0 0 0 0 0 55



主辦機關

擬辦事項

(使用單位)



履約廠商

設計單位

主辦機關代表

(使用單位)

批示

代表 品管人員

停水

停電

六日

免計

其他 小計

設計單位

說明事項



 

   天數

 年月

日曆天

國定

假日

雨天 颱風

報准

停工

契約期限



契約金額



契約變更增減金額



設計單位



施工單位



開工日期



竣工日期



工程地點



行政院原子能委員會核能研究所

工期計算表

工程名稱



契約編號


附件11：晴雨紀錄表[image: image10.emf]至
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1.

每格虛線上方，標示上午之天候，橫線下方標示下午之天候。

95.04.15

行政院原子能委員會核能研究所

晴雨紀錄表



採購名稱：



計算日期



2.

本表係供工程合約採工作天計算工期使用，採日曆天計算及限期完工可免填。

3.

本表由履約廠商填寫，經統計後填入工期結算表內。

監造單位 履約管理單位 批示 履約廠商



天侯符號：○晴天 △陰天 ●雨天 □民俗節日 ◇國定假日 ▲颱風  ＃停水停電  ◆報准停工 ♁所慶



契約案號：



日

月


附件12：驗收紀錄表
[image: image11.emf]地點：



(無者免) (非屬營造業者免)



協驗人員 監驗人員

上級機關監驗人員

或授權自辦文號

主驗人員

契約金額



契約變更增減金額



[驗收經過]：



[驗收結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符。

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：



[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

紀錄

履約廠商

會驗人員

代表 專任工程人員

履約期限



逾期情形

□未逾期    □逾期___天

完成履約日期



標的名稱



驗收批次

採購金額



行政院原子能委員會核能研究所驗收紀錄

       □全部/□部分

時間：  年  月  日  午  時  分

契約編號



廠商名稱


[image: image12.emf]填表日期：

106

年

__

月

__

日

廠商名稱

契約金額

數量金 額數量金 額數量金 額增加金額減少金額

※依實做數量或自行購料僱工辦理者，結算驗收證明書應附本表。【採購金額達十萬元(含)以上者，請填報本結算明細表】

95.04.15

1.本結算明細表份數請各機關自行依需要備具，如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。(以不少於六份為原則)

2.本結算明細表若無變更設計，且結算結果無增減金額，得以原契約之工程數量表影印粘貼於本表後，用印替代之。

3.如有委託所外單位監造時應請監造單位於適當處所加予核章



行政院原子能委員會核能研究所

結算明細表



增 減 金 額

備 註 項次

契 約 案 號

採 購 名 稱

項 目 名 稱 及 說 明 單價 單位

第一次變更設計結 算 結 果 契 約 規 定

機關首長或其授權人員



承攬廠商            監造單位          履約管理單位主管及人員或承辦採購單位主管及人員

附件13：結算驗收證明書
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附件14：結算明細表
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附件15：逾10萬元結案資料檢核表(1/3)
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附件15：逾10萬元結案資料檢核表(2/3)
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附件16：制式空污費申報函稿
	[image: image19.emf] 號碼

 號碼

息票數

名稱

地址

統一編號

保證金額 新臺幣   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

行政院原子能委員會核能研究所退還履約保證金申請單

案號及契約號



標的名稱



類別

□現金     □支票



□定期存單 □公債



□____銀行保證書 □____公司保險單

退還理由

__年__月__日驗收合格。

欲採電匯入帳方式發還者請填註：

1.___銀行(庫、局)

  ___分行(支庫、支局)

2.帳號：_____________

※欲利用電匯入帳者，須自行負擔手續費。

(自本所給付款項中扣除)

廠商

___營造有限公司

(請蓋公司及負責人章)



日期：中華民國   年  月  日

縣(市)    鄉(鎮區)

路(街)    段      巷

弄        號      樓



申請單位

秘書室(出納科) 主計室 批示



電話：




附件17：退還履約保證金申請單
[image: image20.emf]地點：

行政院原子能委員會核能研究所初驗紀錄(複驗)

       □全部/□部分

時間：  年  月  日  午  時  分

契約編號



廠商名稱



標的名稱



驗收批次

採購金額



履約期限



逾期情形

□未逾期    □逾期___天

完成履約日期



紀錄

履約廠商

會驗人員

代表 專任工程人員

契約金額



契約變更增減金額



[初驗經過]：



[初驗結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符。

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：



[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：



(無者免) (非屬營造業者免)



協驗人員 監驗人員

上級機關監驗人員

或授權自辦文號

主驗人員


[image: image21.emf]填發日期：    年    月    日

履約地點

    次別

類別

增加金額

減少金額

驗收

意見



上級機關監驗人員簽章

或授權自辦文號

主驗人員簽章

(未達查核金額者免)



驗收扣款

(不包括逾期違約金及其他違約金)

結算總價

(金額中文大寫)



R

同意驗收。

R

未抽驗及隱蔽部分由監造單位及承商負責。

承辦單位主管及人員簽章 本機關監驗人員簽章

(機關印信)



增減價

款

第一次 第二次

合計

金額

簽准日期或核准文號

金額

簽准日期或核准文號



應計違約金天數



契約金額 (含稅)

逾期違約金



其他違約金



履約逾期總天數



不計違約金天數

完成履約日期



驗收完畢/驗收合格日期



開始驗收日

標的名稱及數量摘要



採購金額 □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額

履約期限



行政院原子能委員會核能研究所工程結算驗收證明書



案號及契約號



廠商名稱

附件18：初驗紀錄表
附件19：驗收結清計價單
行政院原子能委員會核能研究所
	驗收結清計價單


	採購名稱
	
	契約案號
	

	履約廠商
	
	開工日期
	
	年
	
	月
	
	日

	履約期限
	
	□日曆天□工作天□限期完工
	完工日期
	
	年
	
	月
	
	日

	驗收日期
	
	年
	
	月
	
	日
	
	施作地點
	

	契約金額
	
	
	

	變更設計增減金額
	項別
	說明
	金額
	所長

	
	增減帳金額
	第   次變更設計
	□+
	
	

	
	
	
	□-
	
	

	
	增減帳金額
	第   次變更設計
	□+
	
	

	
	
	
	□-
	
	

	
	增減帳金額
	第   次變更設計
	□+
	
	

	
	
	
	□-
	
	

	
	增減帳金額
	第   次變更設計
	□+
	
	

	
	
	
	□-
	
	

	
	合計增減金額
	
	□+
	
	

	
	
	
	□-
	
	

	扣還款金額
	驗收扣款
	詳驗收扣款計算表
	
	
	

	
	還款金額
	依據契約有預付款之規定
	
	
	主計室

	
	合計扣還款、還款金額
	
	
	
	審核
	主任

	結算總價
	
	
	
	
	

	違約金罰款
	
	
	
	
	

	以前各期合計實發金額
	
	
	
	
	

	本期應發金額
	
	
	
	
	

	本期應扣金額
	
	
	
	
	

	本期實發金額
	
	
	
	
	

	本單所計價款已核對無訛

	            
	監造單位
	承辦單位

	
	
	
	審核
	主管

	
	
	(委託所外、所內之技術服務單位)
	
	

	
履約廠商(印章)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中華民國               
	
	年
	
	月
	
	日
	
	
	
	

	一、本單由履約廠商於驗收合格後，依契約填寫，結清各期款項並核付尾款。
	表單更新日：102.01.02



二、本表一式五份，核定後，由主計室收執二份，履約廠商、監造單位、承辦單位各存一份。

附件20：機關辦理履約計分及覆核作業檢核表
	工程名稱
	
	承攬廠商
	

	契約編號
	
	□初次計分   □第   次修正計分


	承辦人員辦理計分作業
	審查人員辦理覆核作業

	勾選欄位
	確認事項
	勾選欄位
	確認事項

	□
	已於公共工程標案管理系統填報本工程完整之計分事實，或修正完成。
	□
	承辦人員於公共工程標案管理系統所填報本工程之履約事實內容完整。

	□
	已對計分表內各計分項目，依計分事實及計分基準逐項進行加減分，最後計算總分。
	□
	已根據各計分項目之履約事實及計分基準，檢核承辦人員填報之加減分及總分均為正確。

	□
	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容，二者一致。
	□
	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容，二者一致。

	承辦人員簽章
	審查人員簽章

	
	


註：

1、 承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。

2、 本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。
附件21：履約情形計分函稿
行政院原子能委員會核能研究所  函(稿)
地址：桃園市龍潭區佳安里文化路1000號
承辦人：○○○
連絡電話：03-4711400 分機
E-Mail：0000@iner.gov.tw
傳真：03-4710000
受文者：
發文日期： 
發文字號：
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：公共工程施工廠商履約情形計分表1份
主旨：檢送「○○工程(NE○○○○)」公共工程施工廠商履約情形計分表1份，請查照。
說明：
1、 依據公共工程委員會103年10月27日工程管字第10300375820號函頒布「公共工程施工廠商履約情形計分要點」辦理。
2、 如貴公司對於公共工程施工廠商履約情形計分表有相關疑義，可於文到30日內向本所申請覆核。
正本：○○公司
副本：○○組、秘書室
檔號：





保存年限：








